



Direction générale



RAPPORT D'ACTIVITÉS 2012

COMITE GENEVOIS POUR L'UTILISATION
DU FONDS ECO-ELECTRICITE

COGEFÉ

COREALIS / Janvier 2013

Comptes validés par SIG-Finances

Sommaire

1.	FONCTIONNEMENT DU FONDS	3
2.	COMPOSITION ET ORGANISATION	3
3.	ALIMENTATION DU FONDS EN 2012	4
4.	DECISIONS FINANCIERES 2012	4
5.	STATUT DES MESURES A FIN 2012.....	5
6.	ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS « EN COURS » AU 31.12.2012.....	5
7.	MOUVEMENTS REGROUPES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2012.....	6
8.	RESULTATS AU 31.12.2012.....	6
9.	PROGRAMME DES MESURES POUR L'ANNEE 2013.....	7

Annexe

Informations complémentaires et état d'avancement des mesures à fin 2012

1. FONCTIONNEMENT DU FONDS

Le COGEFé, COmité GENEvois pour l'utilisation du Fonds Eco-électricité, s'est constitué dans le cadre du développement et de la commercialisation du produit SIG Vitale Vert en 2002. Il a pour mission de définir et planifier des mesures d'améliorations écologiques dans et autour de la rade et du bassin versant du Rhône genevois ainsi que de coordonner et surveiller leurs exécutions.

Durant l'exercice 2012, le COGEFé s'est réuni en séances plénières à 4 reprises, soit les 4 février, 11 juin, 3 septembre et 3 décembre. La séance prévue le 29 octobre a été annulée pour permettre de finaliser le renouvellement des membres.

2. COMPOSITION ET ORGANISATION

La présidence du COGEFé est placée sous la responsabilité de la Direction générale de SIG. Le bureau COREALIS est chargé de l'administration du fonds, de la coordination et du pilotage des mesures adoptées.

Le COGEFé est composé de représentants d'associations environnementales, de l'Etat de Genève et de SIG. Ses membres sont :

	M. H. Guinand, Président - Direction générale – SIG jusqu'au 2.12.2012
	M. F. Heer, Président - Direction générale – SIG dès le 3.12.2012
Bureau opérationnel	M. D. Sidler, Secrétaire général – COREALIS
	Mme N. Faidide, Assistante administrative – Qualité des Processus – SIG jusqu'au 2.12.12,
	Mme K.Schmocker, Assistante administrative - COREALIS dès le 3.12 2012

Membres avec voix décisionnelles

Associations	M. A. Breda, <i>Pro Natura Genève</i>
	M. F. Niederhauser, <i>Comm. de la Pêche du canton de Genève</i>
	M. F. Lombard, <i>WWF-Genève</i>
Exploitants hydroélectriques	M. E. Peytremann, Conseil d'administration SIG
	M. A. Wahl, SIG - Pôle Environnement jusqu'au 2.12.2012
	M. M. Nouvelle, Société des Forces motrices de Chancy-Pougny
	M. S. Diouf, SIG – Pôle Services partagés- dès le 3.12.2012
Etat de Genève	Mme A.-M. Huismans, <i>Direction générale de l'eau</i>
	M. G. Dändliker, <i>Direction générale de la nature et du paysage</i>
	M. F. Pasquini, <i>Direction générale de l'eau</i>

3. ALIMENTATION DU FONDS EN 2012

Le Fonds éco-électricité est alimenté de la manière suivante :

- 0,1 ct par kWh produit par la (les) centrale(s) hydroélectrique(s) certifiée(s) *naturemade star* située(s) dans le bassin hydraulique du Rhône ou de l'Arve genevois ;
- 0,9 ct par kWh qui provient de centrales hydroélectriques certifiées *naturemade star* et qui approvisionne le produit SIG Vitale Vert.

En 2012, les différents ouvrages de production électrique certifiés « *naturemade star* » ont rapporté au fonds :

	kWh	CHF
Barrage du Seujet	17'820'003	178'200.03
Barrage ESTIER	1'172'285	11'722.85
STEP Aire	233'148	2'331.48
Usine de Vessy	1'273'484	12'734.84
TOTAL	20'498'920	204'989.20

Le « solde » non dépensé médian sur l'année 2012 (CHF 580'880) a produit **CHF 7'261** d'intérêts bancaires (à 1.25% selon taux référence BCGE).

4. DECISIONS FINANCIERES 2012

Les engagements au 1^{er} janvier 2012 se montaient à CHF 579'978.42.

Le programme 2012 des mesures votées le 6 décembre 2011 engage un montant total de CHF 216'210, auquel il a été ajouté une provision de CHF 25'000 pour la gestion administrative, soit un total de **CHF 241'210**.

En cours d'année 2012, le COGEFé a décidé de clôturer les mesures ci-après représentant un montant restitué au fonds total de **CHF 42'531.58**.

Clôture		Total :	-42'531.58
2009-M01	Barrage Estier - rampe d'accès DGNP, DGNP	Vote : 31.12.2012	-19'000.00 Abandonné 2012
2010-M02	Ecloserie pour truite farios sur les Eaux-Froides DGNP, DGNP + La Fine Equipe	Vote : 31.12.2012	-30'000.00 Abandonné 2012
2009-M05	Station de Poa palustris DGNP, Sitel	Vote : 31.12.2012	-4'500.00 Abandonné 2012
2006-M11	STEP Aire chemin piétonnier DGNP, SIG-IPRO	Vote : 04.02.2013	2'968.42 Terminé 2012
2011-M01	Réhabilitation STEP du Nant d'AVRIL SIG, Gr. STEP by STEP	Vote : 04.02.2013	8'000.00 Terminé 2012

5. STATUT DES MESURES A FIN 2012

Le tableau ci-dessous présente le nombre de mesures éclatées par année et par statut.

Etat d'avancement des mesures

Statut mesure	Programme annuel										
	Total	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Abandonné	9	1		1	1	4	1		1		
Abandonné 2012	3							2	1		
En cours	10					2		1		3	4
Terminé	39	3	5	5	10	3	7	2	3	1	
Terminé 2012	2				1					1	
Totaux	63	4	5	6	12	9	8	5	5	5	4

6. ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIONS « EN COURS » AU 31.12.2012

Le tableau ci-contre précise les 10 mesures ouvertes au 31.12.2012, les crédits alloués, les dépenses et les soldes engagés.

	MOA:	Voté:	Dépensé:	Engagé:	Cumulé:	
2007-M02	Zone de renaturation à La Plaine, Dardagny	DGEau	350'000.00	0.00	350'000.00	350'000.00
2007-M07	Point d'observation ornithologique à Planfonds	DGNP	78'900.00	-19'385.21	59'514.79	409'514.79
2009-M02	Aménagements pour batraciens Vers Vaux, Les Bailleys, Le Cannelet	DGNP	15'000.00	0.00	15'000.00	424'514.79
2011-M02	Aménagement de biotope & Education à la nature à Epeisses	Pro Natura	67'710.00	-33'275.00	34'435.00	458'949.79
2011-M03	Travaux préparatoires pour une campagne d'achat de terrains	COGEFé	6'000.00	0.00	6'000.00	464'949.79
2011-M05	Bacs à sonneurs	DGNP	14'000.00	-5'675.90	8'324.10	473'273.89
2012-M01	Aménagements corridor biologique Seujet	SIG - Produc	6'000.00	0.00	6'000.00	479'273.89
2012-M02	Passe à castors à Chancy-Pougny	SFMCP	20'000.00	0.00	20'000.00	499'273.89
2012-M03	Rénovation de l'espace pédagogique de la Pointe-à-la-Bise	Pro Natura	35'600.00	0.00	35'600.00	534'873.89
2012-M04	Gestion des espaces naturels protégés (APPB) des communes de Vir	SIAV - Syndic	21'000.00	-10'645.93	10'354.07	545'227.96

Le total des engagés au 31.12.2012 se monte à : **CHF 545'227.96.**

Un solde de **CHF 12'500** est provisionné pour le bouclage administratif de l'année 2012.

7. MOUVEMENTS REGROUPES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2012

Numéro compte	Libellé mesure	
000000	Solde à nouveau/Résultat	576'389.31
149120-1-ALIM	Alimentation fonds Prod. Certifiée	204'989.20
149120-3-INT	Intérêts annuels	7'261.00
2006-M11	STEP Aire chemin piétonnier	-31'928.50
2007-M07	Point d'observation ornithologique à Planfonds	-4'543.55
2011-ADM	Gestion du fonds et secrétariat comité 2011	-13'000.00
2011-M01	Réhabilitation STEP du Nant d'AVRIL	-108'000.00
2011-M02	Aménagement de biotope & Education à la nature à Epeisses	-9'635.00
2011-M05	Bacs à sonneurs	-5'675.90
2012-ADM	Gestion du fonds et secrétariat comité 2012	-12'500.00
2012-M04	Gestion des espaces naturels protégés (APPB) des communes de Viry (H)	-10'645.93
	Clôture	592'710.63

8. RESULTATS AU 31.12.2012

	2012	2011
Actifs	592'710.63	576'389.31
Actifs circulants (cpté 149120)	592'710.63	576'389.31
Actifs immobilisés	-	-
Passifs	592'710.63	576'389.31
Fonds étrangers (engagements au 31.12)	557'727.96	579'978.42
<i>Engagements sur mesures</i>	<i>545'227.96</i>	<i>566'978.42</i>
<i>Provision solde frais administratifs</i>	<i>12'500.00</i>	<i>13'000.00</i>
Fonds propres (disponible)	34'982.67	-3'589.11
<i>Capital au 1er janvier</i>	<i>-3'589.11</i>	<i>54'441.30</i>
<i>Engagements programme annuel</i>	<i>-216'210.00</i>	<i>-329'100.00</i>
<i>Décisions financières en cours d'année</i>	<i>42'531.58</i>	<i>21'137.50</i>
<i>Dépenses en cours d'année</i>	<i>195'928.88</i>	<i>247'355.35</i>
<i>Résultat annuel</i>	<i>16'321.32</i>	<i>2'576.74</i>
Compte de pertes & profits		
Produits	212'250.20	249'932.09
Produits du Fonds	204'989.20	242'788.09
Apports externes	-	-
Produits financiers	7'261.00	7'144.00
Charges	195'928.88	247'355.35
Administration	25'500.00	19'432.50
Mesures	170'428.88	227'922.85
Résultat	16'321.32	2'576.74

9. PROGRAMME DES MESURES POUR L'ANNEE 2013

Compte tenu de l'incertitude du résultat de la 1^{ère} certification de Chancy-Pougny, l'estimation des apports sur l'exercice 2013 se monte à **CHF 220'000**. En cas de refus de la VUE de re-certifier le Sujet en l'état, SIG disposerait de deux ans pour se mettre en conformité. Durant ce délai, les certificats peuvent encore être émis. La même somme d'apports est donc estimée à ce jour pour 2014.

Le COGEFé a engagé sur le programme 2013 un montant de **CHF 225'130** sur les mesures environnementales, réparti comme suit :

Crédit complémentaire		Total :	18'000.00
2007-M07	Point d'observation ornithologique à Planfonds DGNP, SIG-IPRO	Vote : 04.02.2013 sur programme	18'000.00 2013
Crédit initial		Total :	207'130.00
2013-M01	Terrain d'Epeisses - Gestion et élimination d'espèces exotiques Pro Natura, SITEL	Vote : 04.02.2013 sur programme	7'130.00 2013
2013-M02	Centre Nature du Vallon de l'Allondon - Achat de terrains - Pro Natura, Pro Natura	Vote : 04.02.2013 sur programme	200'000.00 2013

Un montant de **CHF 25'000** est provisionné pour la gestion du fonds et les éventuels frais administratifs pouvant survenir en cours d'année.

Provisions		Total :	25'000.00
2013-ADM	Gestion du fonds et secrétariat 2013	Vote : 06.02.2013 sur programme	25'000.00 2013

Les engagements de principe à long terme du comité se montent à **CHF 350'000**. Ces montants seront intégrés lors des votes des programmes ultérieurs.

Engagé à terme		Total :	350'000.00
2007-M02	Zone de renaturation à La Plaine, Dardagny DGEau, Service de renaturation	Vote : 31.12.2013 sur programme	150'000.00 2014
2013-M02	Centre Nature du Vallon de l'Allondon - Achat de terrains - Pro Natura, Pro Natura	Vote : 31.12.2013 sur programme	200'000.00 2014

Fabio Heer
Président du COGEFé

Damien Sidler
Secrétaire du COGEFé